

Бут

**Додаткова угода №1/22
до Договору № 3-ПР від 23.05.2022 р.
на виготовлення проектно-вишукувальної документації**



м. Львів

31.05 2022 р.

Управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації (надалі **Замовник**) надалі іменується **Замовник** в особі начальника управління **КАЛАГУРСЬКОГО** Романа Богдановича, що діє на підставі «Положення про управління капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації» затвердженого розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації № 1158/0/5-18 від 31.10.2018 року, з однієї сторони, та Виконавець **Товариство з обмеженою відповідальністю «СФЕРА ПРОЕКТ»**, в особі директора товариства **СТОРУБЛОВОЇ** Марини Станіславівни, який діє на підставі Статуту, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), уклали цю Додаткову угоду №1/22 про наступне:

1. У зв'язку з виникненням форс-мажорних обставин (дії обставин непереборної сили, що не залежить від волі Сторін), які унеможливають виконання Сторонами своїх зобов'язань пов'язаних з введенням воєнного стану в Україні, керуючись р.5 Договору «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ», Замовник та Виконавець дійшли взаємної згоди щодо продовження терміну виконання робіт по Договору №3-ПР та погодились внести зміни у п.2.2.1:
«2.2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання виконати Роботи до 31.12.2022 року».
2. Ця додаткова угода вступає в силу з моменту її підписання «Сторонами» і є невід'ємною частиною договору.
3. Умови договору не обумовлені даною додатковою угодою, залишаються без змін і «Сторони» підтверджують щодо них свої зобов'язання.
4. Ця додаткова угода складена в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із «Сторін».

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Замовник:	Виконавець:
Управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації 79000, м. Львів, вул. Чайковського,17, Телефон /факс/ 261-09-48 р/р№UA в ДКС України у м. Київ, ЄДРПОУ 23948842	ТОВ «СФЕРА ПРОЕКТ» 49101, м. Дніпро, вул. Короленка,44 ЄДРПОУ 41131744 р/р UA063003460000026006019529101 в АТ «АЛЬФА-БАНК»
Начальник управління капітального будівництва ЛОДА  КАЛАГУРСЬКИЙ Р.Б. М.П.	Директор товариства  Марина СТОРУБЛОВА М.П.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ

Найменування об'єкту:

**Виготовлення проектно-вишукувальної документації по об'єкту: «Будівництво спортивно-розважального комплексу, м. Львів, вул. Стрийська, 199»
(ДК 021:2015 — 71320000-7 - Послуги з інженерного проектування)**

Вид робіт	Термін виконання робіт (місяць, рік)	Всього, без ПДВ грн.
Виконання проектно-вишукувальних робіт, усього, у тому числі:	Початок - з моменту підписання договору Завершення - 31.12.2022 р.	11538396,00
1 етап – інженерно-геологічні роботи, топо-геодезичні роботи	З моменту підписання договору Липень 2022 р.	1920170,00
2 етап - розробка ескізного проекту	Серпень 2022 р. Грудень 2022 р.	9618226,00

Замовник:

Начальник управління
капітального будівництва ЛОДА

Роман КАЛАГУРСЬКИЙ
М.П.



Виконавець:

Директор товариства

Марина СТОРУБЛОВА
М.П.

