

Додаткова угода № 4

до договору № 1 Р/22 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.02.2022 р.
по об'єкту «Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана
Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область»

м. Мелітополь

"14" листопада 2022р.

Департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області (скорочено – департамент КБ та ЖКГ ММР ЗО), в особі директора департаменту Репашевської Вікторії Дмитрівни, що діє на підставі «Положення про департамент капітального будівництва та житлово-комунального господарства Мелітопольської міської ради Запорізької області», затвердженого рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 13.01.2022 № 274/4 (далі – «Замовник») з однієї сторони, та підрядна організація Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕЛСІТІ», що зареєстроване згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01.08.2017 №11011020000005155, в особі директора Новосельцева Володимира Вікторовича, що діє на підставі Статуту, яке іменується надалі «Виконавець», з іншої сторони,

уклали цю додаткову угоду про наступне:

1. Пункт 5.1. договору № 1 Р/22 від 03.02.2022 р. викласти в наступній редакції:
«Термін виконання робіт: з 03.02.2022 р. по 30.11.2022 р.»

2. Викласти Додатки № 1 та № 2 до договору № 1 Р/22 від 03.02.2022 р. в новій редакції.

3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною Договору № 1 Р/22 від 03.02.2022 р.

4. Інші умови Договору, не змінені Додатковою угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.

5. Додаткову угоду укладено у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу – по одному примірнику для кожної Сторони.

6. Додаткова угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та скріплення її печатками Сторін.

Замовник:

**ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Україна, 72312, Запорізька область,
місто Мелітополь, вул. Чернишевського,
будинок 37
ЄДРПОУ 04054091
р/р UA633204780000025455000001475
в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» м. Мелітополь
р/р UA398201720344211041121050672
Держказначейська служба України м. Київ

Директор



РЕПАШЕВСЬКА

Виконавець:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕЛСІТІ»**

Україна, 72319, Запорізька область,
місто Мелітополь, вулиця Героїв України,
будинок 67, квартира 121
ЄДРПОУ 41490056 ІПН 414900508321
п/р UA533133990000026005055734932
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Директор



В.В. НОВОСЕЛЬЦЕВ

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА (на 2022 р.)

станом на 14.11.2022 р.

**«Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана
Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область»**

Періоди поточного року	Капітальні вкладення (тис.грн)	
	Усього	На фінансування будівельно-монтажних робіт
1	2	3
січень		
лютий		
березень	3354,37900	1 820,02658
<i>1 квартал</i>	<i>3354,37900</i>	<i>1820,02658</i>
квітень		
травень		
червень		
<i>2 квартал</i>		
липень		
серпень		
вересень		
<i>3 квартал</i>		
жовтень		
листопад	56166,92820	27113,41568
грудень		
<i>4 квартал</i>	<i>56166,92820</i>	<i>27113,41568</i>
Усього на 2022 рік	59521,30720	28933,44226

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

Директор департаменту КБ та
ЖКГ ММР ЗР

Директор ТОВ «МЕЛСІТІ»

М. П. ПЕПАШЕВСЬКА

В. В. НОВОСЕЛЬЦЕВ



ДОДАТОК № 2
до договору № 1 Р/22 від 03.02.2022 р.

Календарний графік виконання робіт на 2022 р.
по об'єкту

Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область

станом на 14.11.2022 р.

грн

Перелік видів робіт	Виконавець робіт	Обсяги робіт			Обсяг робіт до виконання в окремі періоди (кошторисна вартість)									Всього 2022 рік
		Од виміру	Кількість	Кошторисна вартість	березень	I квартал	червень	II квартал	серпень	вересень	III квартал	листопад	IV квартал	
Будівництво оздоровчого центру з льодовою ареною по просп. Богдана Хмельницького, 46/9, м. Мелітополь Запорізька область	ТОВ "МЕЛСІТІ"	об'єкт	1	28 102 117,46	1 778 500,54	1 778 500,54	10 865 353,96	10 865 353,96	7 804 319,08	2 249 584,00	10 053 903,08	5 404 359,88	5 404 359,88	28 102 117,46
Кошторисний прибуток				831 324,80	41 526,04	41 526,04	313 912,25	313 912,25	183 909,71	68 064,94	251 974,65	223 911,86	223 911,86	631 324,80
Кошти на покриття адміністративних витрат				236 877,68	11 602,53	11 602,53	87 708,03	87 708,03	53 176,17	20 570,76	73 746,93	63 820,19	63 820,19	236 877,68
Устаткування, що монтується				20 430 769,39	963 686,72	963 686,72	10 076 889,73	10 076 889,73	5 310 344,53	757 262,60	6 067 607,13	3 322 585,81	3 322 585,81	20 430 769,39
Всього без податків				49 601 089,33	2 795 315,83	2 795 315,83	21 343 863,97	21 343 863,97	13 351 749,49	3 095 482,30	16 447 231,79	9 014 677,74	9 014 677,74	49 601 089,33
ПДВ 20 %				9 920 217,87	559 063,17	559 063,17	4 268 772,78	4 268 772,78	2 670 349,90	619 096,45	3 289 446,35	1 802 935,57	1 802 935,57	9 920 217,87
Всього				59 521 307,20	3 354 379,00	3 354 379,00	25 612 636,75	25 612 636,75	16 022 099,39	3 714 578,75	19 736 678,14	10 817 613,31	10 817 613,31	59 521 307,20

Директор департаменту КБ та ЖКГ ММР ЗО

Директор ТОВ "МЕЛСІТІ"

В.Д. Репашевська

В.В. Новосельцев

